

Assembleia 03 — Personagem e Orçamento Groq

Gerada a partir da docs/RETROSPECTIVA-01-DESVIO-DE-METODO.md: os dois pontos reais que a retrospectiva encontrou sem mitigação — o escopo da Assembleia 01 (sala/Realtime/criação de personagem) abandonado sem decisão formal, e o risco de orçamento de token da Groq sinalizado mas nunca resolvido. Método completo, como pedido pelo Tiago: baseline → consulta individual → síntese → 5 finalistas → votação → vencedor com mitigações da minoria → aguardando aprovação antes de implementar.

1. Baseline (munição pro debate, não proposta fechada)

Situação atual, confirmada no código antes de escrever isto: v0.4/v0.5 é solo + login individual. campaign_sessions é 1:1 user_id. A tabela characters existe em supabase/schema.sql mas tem zero referências em src/ — nunca foi ligada a nada. Não existe sala, convite, nem Supabase Realtime. O limite de 40 rodadas/campanha não tem nenhum mecanismo de proteção agregada contra o teto de 200k tokens/dia da Groq (que é por organização, não por usuário).

Três rumos candidatos pra próxima fase:

- **A — Retomar a Assembleia 01 como estava:** construir sala + Realtime + criação de personagem agora, do jeito que foi aprovado em 31/08.
 - **B — Solo definitivo:** fechar formalmente a porta de multiplayer por ora, registrar isso como decisão (não como esquecimento) em CLAUDE.md e no roadmap, visitar só com sinal real de demanda.
 - **C — Meio-termo:** manter solo (é o que está gerando aprendizado real com testers), mas terminar a criação de personagem agora (já estava provisionada no schema, é o item que a Game System Designer marcou como não-negociável desde a Assembleia 01), e tratar o risco de orçamento da Groq como bloqueio paralelo antes de abrir pra mais gente.
-

2. Consulta individual aos agentes

Realtime Multiplayer Engineer

Meu domínio inteiro — Presence, Broadcast, sala — segue em zero desde que foi aprovado. Não vejo problema técnico em adiar mais uma fase, mas objeto a deixar isso invisível de novo: se vamos continuar solo, isso precisa virar registro explícito, não silêncio como da última vez. Com sinal real de gente terminando campanha solo, aí sim entra sala — abrir Realtime sem esse sinal é gastar engenharia sem saber se alguém quer jogar junto. **Não bate com A agora** (cedo demais sem dado de uso); não gosto de B porque "fechar a porta" formal é otimista demais no sentido errado — prefiro "ainda não" a "não".

Game System Designer

Criação de personagem é meu item não-negociável desde a Assembleia 01 e segue sem existir — quem joga hoje usa a ficha fixa de data.js. Isso já trava conteúdo solo: qualquer um dos outros 24 enredos do Relatório precisa de personagem customizável pra fazer sentido, sala ou não sala. **Prioridade: destravar**

isso agora, com ou sem sala.

Backend Engineer

O schema já antecipa isso (characters table, criada e nunca usada) — terminar essa peça não é escopo novo, é fechar o que já foi desenhado. Ressalva técnica real: campaign_sessions.user_id hoje presume dono único; se sala voltar depois, isso precisa de uma tabela de participação (session_members ou similar) em vez de FK direta — desenhar characters já sabendo disso evita migração dupla, mas não bloqueia fazer characters agora.

AI Master Engineer

O item mais urgente do ponto de vista técnico não é personagem — é o teto de 200k tokens/dia da Groq ser por organização inteira. Isso já está sinalizado em CLAUDE.md sem mitigação nenhuma. Cada dia que passa com mais gente testando aumenta a chance real de um jogador no meio de uma campanha receber "cota esgotada" por causa de outro jogador que ele nunca viu — pior experiência que não ter personagem customizável ainda. **Isso precisa de ação concreta antes de abrir pra mais testers**, não depois.

Narrative Writer

Apoio a prioridade de personagem — sem isso, todo o material do Relatório além de "A Coroa Enterrada de Ys" fica parado. Sala não muda meu trabalho diretamente; não tenho posição forte nesse eixo.

Frontend Engineer

Criação de personagem é uma tela nova (wizard), cabe sem sair do zero-build — é só mais um componente React, não uma decisão de arquitetura. Sala seria diferente: estado compartilhado ao vivo entre abas é exatamente o tipo de complexidade que eu já registrei no meu próprio arquivo como "decisão a levar pra assembleia, não a tomar sozinho" (trade-off zero-build vs. Vite). Se formos de A agora, quero essa decisão de build step formalmente decidida aqui, não implícita — mas prefiro adiar a pergunta pra quando sala realmente entrar.

Infra Engineer

Sem custo extra pra terminar personagem (mesma infra atual, mesmo tier). Sala futura (Supabase Realtime) segue no tier gratuito até um volume que não vou estimar de memória — confirmo o número real quando a decisão for tomada de verdade, não agora como enchimento.

Code QA Engineer

Achado da minha própria checklist não aplicada retroativamente: o campo mapHint.enterInterior estendeu o contrato JSON do mestre sem passar por revisão minha formal — não é grave (é aditivo, não quebra nada), só registro que devia ter passado. Sobre o rumo: terminar personagem introduz menos superfície nova de isolamento pra proteger do que sala (sala = mais um vetor de "jogador vê dado de outro jogador"). Também apoio resolver o orçamento de token antes de mais testers — cota estourada no meio de uma campanha real é o tipo de falha que devia ter sido pega antes de acontecer com um usuário de verdade.

Test Engineer

A regra do fluxo encadeado já exige testar sessões solo de vários turnos seguidos — isso continua valendo pra personagem custom. Sala multiplica a superfície de teste (múltiplas abas simultâneas); prefiro isso vir depois de já termos testado bem o fluxo solo com usuários de fora, incluindo o fluxo de criação de

personagem.

3. Síntese — convergência e divergência

Convergência forte (8 de 9 agentes): terminar a criação de personagem agora, independente de sala. Ninguém defendeu adiar isso.

Convergência forte, eixo separado: o risco de orçamento de token da Groq (AI Master Engineer, Code QA Engineer, e implicitamente Realtime Multiplayer Engineer ao falar de "sinal real de uso") precisa de ação concreta antes de mais testers — não é opcional, tem prazo real (cada tester novo aumenta a chance de estourar).

Divergência real: não é entre A/B/C como blocos — é **ordem e urgência relativa** entre "terminar personagem" e "resolver orçamento de token". Ninguém propôs abandonar sala pra sempre (Realtime Multiplayer Engineer rejeita explicitamente formalizar isso como "não" definitivo). Esse é o eixo de variação real dos finalistas.

4. Cinco finalistas

Finalista 1 — "Retomar tudo agora" (= A)

Construir sala + Realtime + criação de personagem juntos, do jeito que a Assembleia 01 aprovou originalmente. Sem esperar sinal de demanda.

Finalista 2 — "Personagem primeiro, sala depois"

Termina a criação de personagem agora (schema já existe, só falta o fluxo). Orçamento de token da Groq entra como tarefa pequena em paralelo (não bloqueia o lançamento de personagem, mas roda antes de qualquer divulgação nova pra mais testers). Sala fica no roadmap, sem data, com critério explícito de retomada (sinal real de demanda solo).

Finalista 3 — "Orçamento primeiro, depois personagem"

Resolve o risco de token da Groq nesta semana (baixar o padrão de 40 pra um número mais seguro, ou um contador agregado no Supabase que recusa educadamente antes do teto) antes de qualquer novo convite de teste. Personagem entra logo em seguida, mas só depois do orçamento estar protegido.

Finalista 4 — "Solo definitivo" (= B)

Fecha formalmente a porta de multiplayer por ora — registra em `CLAUDE.md/roadmap` como decisão deliberada, não pendência. Foco total em polir o solo (personagem incluso) sem nenhum compromisso futuro de sala.

Finalista 5 — "Personagem + sala mínima juntos"

Termina personagem E desenha uma sala mínima (dono + convite por link, sem Realtime — sincronização por polling/refresh, como o Finalista 1 da Assembleia 01 já tinha mapeado) no mesmo ciclo, pra não migrar o schema duas vezes. Realtime de verdade fica pra depois.

5. Votação

Agente	Voto	Justificativa / objeção
Realtime Multiplayer Engineer	#2	Sem sinal de demanda pra sala ainda; objeta #1 (cedo demais) e #4 (não fechar a porta formalmente, só adiar).
Game System Designer	#2	Personagem é o item que mais atrasou — prioridade máxima, com ou sem sala.
Backend Engineer	#5 (dissenso)	Terminar characters e já desenhar a separação dono/participante junto evita migração dupla — mais barato fazer uma vez que duas.
AI Master Engineer	#3	Orçamento de token tem prazo real, cada tester novo aumenta o risco; desclassifica #1 e #5 por adicionarem escopo antes de proteger quem já está jogando.
Narrative Writer	#2	Personagem destrava conteúdo parado; sem posição forte no eixo sala.
Frontend Engineer	#2	Personagem cabe sem sair do zero-build; objeta a #1/#5 — decisão de build step pra sala não deveria ser implícita dentro de outro finalista.
Infra Engineer	#2	Sem diferença de custo relevante entre #2/#3; segue o consenso.
Code QA Engineer	#3	Cota estourada no meio de campanha de um usuário real é falha que deveria ter sido pega antes — prioridade de proteção sobre feature nova.
Test Engineer	#2	Quer testar o fluxo de personagem como parte do fluxo encadeado antes de qualquer superfície nova de sala.

Resultado: Finalista 2 vence 6 a 2 a 1 (Backend Engineer dissente pra

#5; AI Master Engineer e Code QA Engineer dissentem pra #3).

6. Vencedor — com as mitigações da minoria incorporadas

Finalista 2, "Personagem primeiro, sala depois", com o ajuste que vem do dissenso que tem peso técnico real (a maioria não descarta o ponto, só discorda da ordem):

- 1 **Do dissenso do AI Master Engineer e do Code QA Engineer (#3)** — incorporado, não descartado: o orçamento de token da Groq deixa de ser "em paralelo, sem prioridade clara" e vira **bloqueio explícito antes de qualquer novo convite de teste público**, ainda que a implementação de personagem comece em paralelo. Ou seja: pode-se construir os dois ao mesmo tempo, mas **não convidar mais gente pra testar** até o orçamento estar protegido — isso é barato (é decisão de sequência, não de escopo extra) e resolve a objeção sem atrasar personagem.
- 2 **Do dissenso do Backend Engineer (#5)** — parcialmente incorporado: ao desenhar o fluxo de criação de personagem, a tabela `characters` já tem `user_id` (dono) separado de `campaign_sessions` — o desenho já não precisa de migração pra sala no sentido de "quem é dono do personagem". O que falta pra sala de verdade é só a camada de participação/convite, que fica fora de escopo desta fase por decisão da maioria, não por esquecimento.

O plano, resumido

- **Personagem:** fluxo de criação (Backend Engineer liga a tabela `characters` já existente; Frontend Engineer constrói o wizard; Game System Designer define os campos/arquétipos; Narrative Writer adapta o texto de onboarding).
- **Orçamento de token:** AI Master Engineer propõe o mecanismo (contador agregado no Supabase, ou reduzir o padrão de 40) antes de qualquer divulgação nova — **bloqueia convite de mais testers, não bloqueia o desenvolvimento de personagem**.
- **Sala/Realtime:** registrado no roadmap como "adiado por decisão, não por esquecimento" — critério de retomada: sinal real de jogadores solo pedindo pra jogar junto.
- **Code QA Engineer:** revisão retroativa de uma frase confirmando que `mapHint.enterInterior` não quebra o contrato do mestre (achado da retrospectiva, baixo risco, só fechar o registro).

Em aberto — não decidido nesta assembleia

- Número exato do novo limite de demo, ou desenho exato do contador agregado — fica para a implementação real do AI Master Engineer, pesquisando preço/limite vigente da Groq (nunca por memória).
 - Campos exatos da ficha de criação de personagem (arquétipos, pontos de distribuição) — Game System Designer especifica na implementação.
-

Aguardando aprovação do Tiago

Nenhuma linha de código deste plano até o sinal explícito dele. Só este documento e a retrospectiva não dependem de aprovação — são processo, não produto, igual já registrado em

docs/METODO-PLANEJAMENTO.md.